



جلسه با مسئولان بنیاد علوی کشور و استان آذربایجان شرقی در راستای تسریع اجرای پروژه‌های آموزشی سنگی نهضت توسعه عدالت آموزشی

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی، جلسه مشترک مسئولان بنیاد علوی کشور و استان با مدیرکل نوسازی مدارس استان با محوریت تسریع در اجرای پروژه‌های آموزشی سنگی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی، جلسه مشترک مسئولان بنیاد علوی کشور و استان با مدیرکل نوسازی مدارس استان با محوریت تسریع در اجرای پروژه های آموزشی سنگی برگزار شد.

این نشست که با حضور یزدان پناه از مسئولان بنیاد علوی کشور، شادبهر مسئول بنیاد علوی آذربایجان شرقی و فرهاد فرهودی مدیرکل نوسازی مدارس استان تشکیل شد، بیش از سه ساعت به طول انجامید و طی آن وضعیت پیشرفت پروژه های آموزشی و چالش ها و موانع موجود در روند اجرای طرح ها مورد بررسی قرار گرفت.

فرهودی در این جلسه با تأکید بر لزوم سرعت بخشی به فرآیند اجرای پروژه های آموزشی، خواستار هماهنگی هرچه بیشتر بنیاد علوی کشور و استان با پیمانکاران ذی ربط شد و بر نقش این هم افزایی در تحقق اهداف نهضت توسعه عدالت آموزشی تأکید کرد.

در ادامه، یزدان پناه ضمن قدردانی از همکاری و هماهنگی مطلوب در استان میان بنیاد علوی و اداره کل نوسازی مدارس، اعلام کرد که ان شاءالله تمامی پروژه های تحت اجرای بنیاد علوی تا خردادماه ۱۴۰۵ تکمیل و به اداره کل نوسازی مدارس استان تحویل خواهد شد.

در پایان این نشست، جلسه ای تکمیلی با حضور ناظران، سرناظران، عوامل اجرایی و مسئولان ذی ربط برگزار شد و مشکلات ۲۱ پروژه فعال در قالب قراردادهای بنیاد علوی به صورت موردی بررسی و برای هرکدام تصمیمات اجرایی اتخاذ گردید.

گفتنی است جلسات هماهنگی برای پیگیری پروژه های بنیاد علوی از آبان ماه ۱۴۰۴ به صورت ماهانه در اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی برگزار می شود.